Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 2017 – 2021 уч.год
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	Февраль 2017

	II. 
	2. Разработка на основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ 
	Февраль - июнь 2017

	III. 
	3. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Август 2017

	IV. 
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Февраль – июнь 2017

	V. 
	5. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Февраль – июнь 2017

	VI. 
	6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	Февраль – июнь 2017

	VII. 
	7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	Февраль – июнь 2017

	VIII. 
	8. Разработка:
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
– положения об организации домашней работы обучающихся;
	Июнь 2017

	IX.  Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Январь 2018-2021

	X. 
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Январь 2018-2021

	XI. 
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Январь 2018-2021

	XII.  Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Февраль – июнь 2017

	XIII. 
	2. Разработка модели организации образовательного процесса
	Февраль – июнь 2017

	XIV. 
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Февраль – июнь 2017

	XV. 
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Февраль – июнь 2017

	XVI. 
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию АООП НОО
	Февраль – июнь 2017

	XVII. Кадровое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Февраль – июнь 2017-2021

	XVIII. 
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС для обучающихся с ОВЗ
	Февраль – июнь 2017-2021

	XIX. 
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутри- школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Февраль – июнь 2017

	XX. Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Апрель 2017 и далее не реже 2-х раз в месяц

	XXI. 
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Периодически 

	XXII. 
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание АООП НОО
	Периодически

	XXIII. 
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Периодически

	XXIV. 
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Периодически

	XXV. 
	6. Информирование родительской общественности по вопросам:
· организации внеурочной деятельности обучающихся;
· организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
· использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
· использования электронного обучения
	Периодически

	XXVI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Октябрь-ноябрь 2017

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ:
2.1. Выполнение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения (МГБН)

2.2. разработка проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ туалета для МБГН

2.3. Выполнение ремонтных работ помещения туалета для МБГН
	По мере финансирования
09.07.2016-20.08.2017
Август 2017
1 квартал 2018

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Февраль – июнь 2017-2021

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Февраль – июнь 2017-2021

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Февраль – июнь 2017-2021

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
	Февраль – июнь 2017-2021

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	Февраль – июнь 2017-2021

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Февраль – июнь 2017-2021


